

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  
участника IT-кластера инновационного центра «Сколково» ООО «Мобильное Электронное Образование» федерального значения**

Формирование функциональной грамотности у детей 5-7 лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО Детский сад».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственный ОО	Ответственный МЭО	Примечания
<b>1.</b>	<b><u>Этап 1 Организационно-подготовительный (ноябрь - декабрь 2023 г.)</u></b>				
1.1.	Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для начала реализации ИП	ноябрь 2023 г.	Заведующий, Зам.заведующего		
1.2	Изучение отечественного и зарубежного опыта по теме ИП	ноябрь 2023 г.	Зам.заведующего		
1.3	Деятельность по разработке необходимых локальных актов, обеспечивающих начало преобразований, согласно «дорожной карте» ИП	ноябрь 2023 г.	Заведующий Зам.заведующего		
1.4	Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов.	ноябрь 2023 г.	Заведующий Зам.заведующего	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические карты, опросники, тестовые задания по теме.
1.5	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	ноябрь 2023 г.	Зам.заведующего	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
1.6	Обучения педагогов на КПК	декабрь 2023 г.	Зам.заведующего		
1.7	Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам.	декабрь 2023 г.	Зам.заведующего		
1.8	Организация диагностики у дошкольников 5-7 лет.	декабрь 2023 г.	Зам.заведующего		Диагностический инструментарий ДОУ
1.9	Анализ результатов диагностики дошкольников 5-7 лет на уровне ДОО	декабрь 2023 г.	Зам.заведующего		Диагностический инструментарий ДОУ
<b>2.</b>	<b><u>Этап 2 Развивающий, этап реализации ИП (январь – июль 2024 г.)</u></b>				
2.1	Наработка нормативной, методической, исследовательской и опытной базы по решению поставленных задач	январь 2024 г.	Зам.заведующего		
2.1.1	Работа педагогического коллектива по созданию картотеки заданий	январь – июль 2024 г.	Зам.заведующего		

2.2	Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий, способов и приёмов работы	февраль 2024 г.	Заведующий Зам.заведующего		
2.3	Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по данному направлению.	февраль 2024 г.	Зам.заведующего		
2.4	Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов.	май 2024 г.	Зам.заведующего		Диагностический инструментарий ДОУ
2.5	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	июль 2024 г.	Заведующий Зам.заведующего		
<b>3.</b>	<b><u>Этап 3 Аналитический (июль - ноябрь 2024 г.)</u></b>				
3.1.	Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов	июль-сентябрь 2024 г.	Заведующий Зам.заведующего		
3.2.	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	сентябрь 2024 г.	Заведующий Зам.заведующего		
3.2.	Сбор, оформление и предоставление для публикаций в сборниках	октябрь 2024 г.	Зам.заведующего		
3.3.	Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта.	ноябрь 2024 г.	Заведующий Зам.заведующего		